

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD

Naam gemeenteraadsfractie	PvdA
Datum ingediend	22-10-08
Volgnummer	00 04
Onderwerp:	bouwproject de Bloemen

Geacht College,

De kopers van de startersappartementen op de Bloemen hebben bericht gekregen dat de oplevering opnieuw vertraagd is. Van deze appartementen, waarbij bij de inschrijving werd aangegeven dat de oplevering eind 2007 zou plaats vinden, worden de laatste nu pas maart 2009 opgeleverd (als er nog niet meer vertragingen komen). Ook hebben wij begrepen dat nog niet alle woningen zijn verkocht. Dat zou dus kunnen betekenen dat andere bouwprojecten niet kunnen starten. Verder zouden wij graag willen weten hoe het zit met de inverdien effecten die ons zijn toegezegd bij de start van dit project.

De concrete vragen:

- Kunnen wij als gemeente iets doen om verdere vertragingen van dit project te voorkomen?
- Komen er bouwprojecten in de knel omdat de woningen op de Bloemen nog niet zijn verkocht? Wij denken dan ook aan de tijdelijke starterswoningen die gepland staan
- Kunt u iets zeggen over de oorzaken van de vertragingen?
- Wij hebben aangegeven dat wij niet willen dat deze projectontwikkelaar iets gaat doen in het Braassemerland, heeft dit er iets mee te maken?
- Hoe is de financiële prognose op dit moment, gaan we de inverdien effecten halen?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet

Namens de fractie van de PvdA

Piet van Veen